

LAVORI FINITI In passato è successo anche di sospendere partite di basket

Scuola Da Vinci, tetto "certificato": adesso non pioverà più in palestra

■ Si è conclusa la "partita" tecnica della palestra da Vinci, l'intervento di riqualificazione della struttura sportiva e del campo da basket di via Chiesa che era diventato una sorta di sfida per il municipio e l'impresa che ha eseguito i lavori. Perché, nonostante un primo intervento di riparazione del tetto, si sono inizialmente ripresentate le infiltrazioni d'acqua sul campo da gioco. Un problema della vecchia copertura della palestra scolastica, usata anche dalla DiPo Basket come proprio campo di gioco e allenamento, che è stato causa di frequenti allegamenti durante gli acquazzoni che hanno portato a diversi disagi per la società sportiva vimercatese, oltre anche a obbligare più volte la sospensione di partite in corso con squadre ospiti.

Una situazione che ha portato

nel 2018 l'Amministrazione comunale ad approvare il finanziamento di 670 mila euro per il progetto di riqualificazione completa della struttura che risolvesse i difetti presenti nella copertura, oltre a rifare il campo in parquet e rinnovare spogliatoi e impianti. La gara d'appalto si è svolta nell'estate del 2018, è stata assegnata con un ribasso del 35% per circa 300 mila euro e durante le vacanze natalizie di quell'anno sono stati eseguiti i lavori principali di sistemazione della struttura.

Un intervento che però a febbraio 2019 ha portato una sorpresa tra i tecnici e una nuova delusione ai ragazzi del basket quando durante un acquazzone sono tornate a formarsi le pozzanghere sul parquet per l'acqua che gocciolava dal tetto. Una situazione che ha porta-

to ad approvare una variante in corso d'opera per rimediare all'intervento eseguito in inverno e ha previsto con una proroga dei lavori fino a maggio e 115 mila euro in più l'uso di lastre in metallo per eliminare definitivamente le infiltrazioni dal tetto. La prima variante oltre al tetto, ha permesso di svolgere ulteriori interventi a pavimenti, impianti elettrici ed idrici, alle porte degli spogliatoi e altri dettagli, ma nell'estate è servita una seconda variante da 23.230 euro per completare tutto, anche i tabelloni del campo da basket, una modifica dello spogliatoio dell'arbitro e la soluzione di alcuni imprevisti emersi alle scale esterne. Tutte le opere per il rinnovo della palestra Da Vinci si sono concluse a ottobre 2019 e ora sono anche controllate e certificate. ■ **M.Ago.**