

**PALESTRE** Nuova soluzione ai guai dell'impianto finora rimasti irrisolti

## Da Vinci, lastre di metallo contro l'acqua dal tetto

■ Correzioni in corso per la palestra Da Vinci e ora si prova con delle lastre in metallo ad eliminare le infiltrazioni d'acqua dal tetto.

Una soluzione aggiuntiva a quella tentata lo scorso inverno durante l'esecuzione del progetto, appaltato per quasi 300mila euro, di sistemazione dei cronici problemi strutturali dell'impianto sportivo, tra cui la mancanza di tenuta dell'acqua durante i temporali della copertura.

Un difetto non risolto neppure dopo i lavori, quando a febbraio, con il campo da gioco rinnovato con il parquet e tornato in uso alla Dipo Basket, si è allagato nuovamente a causa di un gocciolamento dal tetto. Ora in municipio si corre ai ripari ed è stata approvata una variante in corso d'opera del-

l'intervento eseguito lo scorso inverno e poi prorogato fino a maggio, nuovi lavori alla palestra scolistica per quasi 115mila euro in più rispetto a quanto appaltato che aggiungono ulteriori 58 giorni di cantiere con data di ultimazione prevista per il 15 luglio.

Rispetto al conto economico i nuovi interventi rientrano nello stanziamento del progetto definitivo approvato dalla Giunta di 670mila euro e sono stati assegnati direttamente alla ditta che aveva vinto l'appalto con un ribasso del 35,27%. Nel dettaglio, la variante non si ferma solo al tetto della palestra per cui si modifica la tipologia di copertura con l'uso di lastre metalliche coibentate, ma si cambiano all'interno anche le piastrelle dei pavimenti e rivestimen-



La palestra allagata

ti prima previste, quindi si rifanno i sottofondi dei pavimenti, vengono modificati gli impianti elettrici ed idrici, vengono cambiate le porte degli spogliatoi e quella principale d'ingresso, non saranno messi i seggiolini sulle tribune e verrà posizionata una parete in cartongesso sui muri dei corridoi degli spogliatoi danneggiati dai lavori agli impianti. ■

M. Ago.