

Nuova piscina, i tempi si allungano

La seconda fase si sarebbe dovuta concludere entro l'estate, ma così non è stato. Ritardo nel crono programma che prevederebbe l'apertura della nuova struttura di via degli Atleti per i primi mesi del 2021

VIMERCATE (tlo) Il progetto per la riqualificazione dell'impianto natatorio comunale di via degli Atleti è in ritardo. Ad ammetterlo è lo stesso sindaco 5 Stelle **Francesco Sartini** che sta ancora attendendo che «Lombardia nuoto», la società privata alla quale il Comune aveva affidato l'incarico all'inizio di quest'anno, presenti la proposta progettuale con il relativo piano economico e finanziario. Contestualmente all'affidamento le parti avevano infatti definito un crono programma, ma al momento i tempi sembrano non quadrare, nonostante il criterio della celerità dei tempi per arrivare alla definizione del progetto, fosse indicato proprio in cima alle priorità fissate dal Comune.

Il crono programma stabiliva dall'inizio di gennaio di quest'anno 45 giorni massimo per la conferma definitiva dell'incarico a «Lombardia nuoto». A seguire, 160 giorni per la redazione e consegna della proposta progettuale, comprese le eventuali richieste di modifica e integrazione da parte dell'Amministrazione. E proprio la tempistica di questo passaggio al momento non è stata rispettata. I 205 giorni dei primi due step sarebbero scaduti tra luglio e agosto, e comunque, stando larghi, entro la fine dell'estate. Eppure ad oggi il progetto ancora non c'è. «I tempi sono un po' più lunghi del previsto - ha ammesso il primo cittadino 5 Stelle **Francesco Sartini** - Sto aspettando a giorni la proposta progettuale con il relativo piano economico e finanziario. A quel punto potremo avviare l'iter di approvazione della pubblica utilità del progetto, che deve passare dal Consiglio comunale. Un passaggio necessario per procedere poi alla gara d'appalto per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'impianto e per la

L'ingresso al centro natatorio comunale di via degli Atleti chiuso ormai da 15 mesi. L'iter per la definizione della proposta progettuale è in ritardo. A rischio quindi la riapertura prevista per il gennaio 2021



relativa gestione dello stesso. Non sono comunque preoccupato per il ritardo. I tecnici di «Lombardia nuoto» e i nostri uffici stanno lavorando bene e di concerto. Sta prendendo forma un bel progetto. Meglio prendersi qualche giorno in più».

Terminata questa fase, per la gara d'appalto, secondo il programma, occorreranno ben 200 giorni. A seguire altri 100 giorni per la redazione del progetto esecutivo e per la sua validazione. Infine, 220 giorni per la realizzazione delle opere e per il collaudo necessario per poter dare il nulla osta alla riapertura. Per un totale dal gennaio scorso, di circa 725 giorni, due anni che scadrebbero quindi nel gennaio 2021. Un'ipotesi che appare sempre più ottimistica alla luce del ritardo accumulato.

Come noto, l'impianto di via degli Atleti era stato chiuso dal sindaco nel luglio del 2018 a seguito dell'accertamento del mancato conseguimento nel certificato di prevenzione incendi. Il primo cittadino aveva deciso di non concedere deroghe alla società che gestiva la struttura e quindi aveva emesso l'ordinanza di chiusura immediata, tra le polemiche. Centinaia di utenti erano rimasti... a secco. Da allora era partito l'iter per la riqualificazione della piscina e delle strutture adiacenti.

Strade pericolose, il Comune interviene

Pedoni messi in sicurezza su via Motta, via Cremagnani e via Pellizzari grazie ad un contributo regionale che ha finanziato metà della spesa

VIMERCATE (tlo) Centoventimila euro per metter in sicurezza tre strade ad alto scorrimento, potendo contare su un contributo regionale che coprirà metà della spesa, attraverso un bando ad hoc vinto anche da Vimercate insieme ad altri sette Comuni della provincia di Monza e Brianza.

Si tratta di via Motta, Via Pellizzari e via Cremagnani, già interessate da interventi per mitigare la velocità degli automezzi che le percorrono e che necessitano di ulteriori interventi.

Lungo via Motta, caratterizzata da un rettilineo di circa 1 km, nel quale sono presenti un dosso in corrispondenza di via Al Montalino, un incrocio rialzato in corrispondenza con via Donizetti e attraversamento pedonale in corrispondenza con via Fiume. Il progetto prevede il rialzamento dell'attuale attraversamento pedonale con l'intersezione di via Fiume in modo tale da rendere più visibile e quindi più sicuro il passaggio pedonale verso l'unico marcia-

piepe presente nel tratto compreso tra via Fiume e via Dalmazia.

In via Pellizzari, una delle vie maggiormente trafficate perché collega il territorio in tutte le sue direzioni, verrà creato un incrocio rialzato con attraversamenti pedonali nella intersezione con via XXV Aprile che andranno ad affiancarsi all'attraversamento pedonale rialzato tra via Rota e via Porta.

Infine in via Cremagnani, collegamento tra la zona ovest e il centro cittadino, dove sono presenti diverse attività commerciale e servizi terziari e anche una scuola, sarà migliorato l'attuale incrocio rialzato con via Galilei con un ampliamento della piattaforma che andrà ad inglobare l'intero incrocio compreso il primo tratto di via Galilei sino all'ingresso del parcheggio pubblico.

La realizzazione dei manufatti comprende la posa di cartelli di attraversamento pedonale con segnale luminoso ad intermittenza, adeguata segnaletica orizzontale, rifacimento delle caditoie per la raccolta di

acque meteoriche e la pulizia e messa in quota dei tombini.

I lavori inizieranno nella prossima primavera partendo da via e, a seguire, via Pellizzari e via Cremagnani.

«Continua l'attenzione dell'Amministrazione comunale verso gli interventi di messa in sicurezza e attenzione agli aspetti di mobilità e soprattutto di attenzione verso gli utenti deboli, quali pedoni e biciclette, scoraggiando con interventi ben visibili l'eccessiva velocità o la guida pericolosa da parte delle autovetture - ha commentato il sindaco 5 Stelle **Francesco Sartini** - Desidero ringraziare in modo particolare gli uffici della Polizia Locale e dei Lavori Pubblici che, con il loro lavoro congiunto, hanno permesso alla nostra città di ottenere questo finanziamento che si aggiunge alle tante risorse che stiamo investendo in manutenzione e sicurezza e ci permette di innalzare ulteriormente i nostri livelli di sicurezza stradale».